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Het dempen van sloten en het ophogen van laagten kan men doen 
met uit andere cultuurtechnische werken vrijkomende grond of men moet 
de daarvoor benodigde grond onttrekken aan hogere terreingedeelten. 
Bij het ontgraven van dempgrond uit terreinhoogten die landbouwkun-
dig worden gebruikt moet de bovengrond (teelaarde) gespaard worden. 
Een van de werkmethoden die hiervoor worden gebruikt is het zodanig 
bovenploegen van voor dempingen of ophogingen benodigde ondergrond, 
dat na het afschuiven van de ondergrond de teelaarde weer boven in 
het profiel zit. Deze methode wordt zowel in ruilverkavelingen als 
in particuliere kavelverbeteringswerken (o.a. 50/50"werken) toege-
past. 
Voor het maken van een nauwkeurige kostenbegroting moet men in-
zicht hebben in de produktiecapaciteiten van de in te zetten trekker-
-diepploegcombinaties. De daarvoor toegankelijke bronnen dateren uit 
de zestiger jaren (VAN GILST, 1963 en KNHM, 1963). Gezien de voort-
durende verbetering van de te gebruiken machines en de verandering 
van werkmethoden moet men zich afvragen of de bestaande calculatie-
normen nu nog te hanteren zijn. In overleg met de Landinrichtings-
dienst is daarom besloten een onderzoek voor het bijstellen respec-
tievelijk het opstellen van calculatienormen voor cultuurtechnische 
werken te beginnen. 
In het noordelijk kleimozaïekgebied van Friesland worden veel 
kavelinrichtingswerkzaamheden in ruilverkavelingen en in particulie-
re werken uitgevoerd. Het leek daarom zinvol de eerste waarnemingen 
gedurende een aantal jaren te doen plaatsvinden in Noord Friesland. 
Gekozen is voor de in uitvoering zijnde ruilverkaveling 'Oost- en 
Westdongeradeel'. 
In 1978 hebben de waarnemingen zich voornamelijk gericht op ega-
lisatiewerkzaamheden met bulldozers en diepploegen. Van andere werk-
zaamheden zoals sloten graven en verruimen met hydraulische graafma-
chines en afegaliseren met kilverbakken zijn eveneens waarnemingen 
gedaan. 
In nota 1147 van het Instituut voor Cultuurtechniek en Water-
huishouding zijn de terreinwaarnemingen en de resultaten van egalisa-
tiewerkzaamheden met bulldozers besproken (SPRIK en BROEKEMA, 1979). 
In deze nota worden de terreinwaarnemingen en de resultaten van diep-
ploegen besproken. 
2. ALGEMEEN 
De terreinwaarnemingen zijn uitgevoerd in de ruilverkaveling 
Oost- en Westdongeradeel. Deze ruilverkaveling omvat de gemeenten 
Oostdongeradeel en Westdongeradeel en is ca. 14 500 ha groot; daar-
van is ca. 13 200 ha cultuurgrond (CCC, 1970). De bovengrond vari-
eert van lichte zavel tot zware klei met plaatselijk veen in de on-
dergrond. De ruilverkaveling is in 1970 in uitvoering genomen. De 
kavelinrichtingswerkzaamheden worden bloksgewijs uitgevoerd. In 1978 
is het blok rond de dorpen Raard, Foudgum, Brantgum en Waaxens in 
uitvoering genomen (bestek nr 9.77). Dit blok besloeg een oppervlak-
te van +_ 1400 ha, waarvan op 715 ha kavelinrichtingswerken zijn uit-
gevoerd. De terreinwaarnemingen zijn voornamelijk verricht in een 
gebied van +_ 250 ha ten westen van Brantgum (fig. 1). 
Omdat de aannemer pas half juni met diepploegen in het onder-
zoeksgebied is begonnen zijn de eerste tijdwaarnemingen uitgevoerd 
op percelen buiten het onderzoeksgebied. In het algemeen zijn de 
tijdwaarnemingen voor het diepploegen bij gunstige weersomstandighe-
den verricht. Vooral mei en de eerste drie weken van juni waren 
droog (bijlage 1). Tijdens de natte periode die daarop volgde zijn 
geen waarnemingen verricht bij diepploegen. Direct na deze natte 
periode en daardoor onder minder droge bodemkundige omstandigheden 
zijn op negen perceelskoppen tijdwaarnemingen gedaan. In de maand 
augustus zijn nog slechts op drie perceelskoppen waarnemingen ge-
daan. 
Fig. 1. Het in 1978 uitgevoerde blok ( ) en het gebied 
waarnemingen ( ) 
van 
Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling is de directie ge-
voerd door de Grontmij N.V. Bij de aanbesteding was in de nota van 
inlichtingen medegedeeld dat door derden, met name vertegenwoordigers 
van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding te Wage-
ningen, waarnemingen en metingen zouden worden verricht op de binnen 
dit bestek vallende werken. Met aannemer Jimmink en Zn., b.v. was 
afgesproken dat de waarnemingen ongestoord zouden kunnen plaatsvinden 
op voorwaarde dat de uitvoering van de werken niet mocht stagneren. 
Bij de terreinwaarnemingen is medewerking verleend door stagiairs 
van de Bosbouw- en Cultuurtechnische school te Velp. 
3. WERKMETHODEN EN INGEZETTE MACHINES 
De doelstelling van de in deze nota besproken werkzaamheid diep-
ploegen is het boven brengen van ondergrond ten behoeve van dempingen 
en terreinophogingen. De bouwvoor van +_ 30 cm moet nadat de bovenge-
ploegde ondergrond is verwijderd weer boven in het profiel aanwezig 
zijn. Om dit te bevorderen is bij grasland eerst de grasmat verkrui-
meld. 
Op de bestekskaarten is het toekomstige maaiveldniveau als een 
horizontaal vlak aangegeven. Bij kruinige percelen varieert daardoor 
de dikte van de laag ondergrond die bovengeploegd moet worden. Dit 
betekent dat op kruinige percelen de diepteregeling van de ploeg 
niet gebaseerd kan worden op het bestaande maaiveldniveau. De diep-
te tot waar geploegd moet worden ligt vast ten opzichte van het NAP 
en wordt gerealiseerd met een roterende laserzender en een ontvanger 
die op de ploeg is gemonteerd. De zender zendt een roterende straal 
rood licht uit die bij een juiste opstelling van de zender een hori-
zontaal vlak beschrijft. De hoogte van de roterende straal wordt ten 
opzichte van het NAP ingesteld. De ontvanger die op het frame van de 
ploeg is gemonteerd is aangesloten op een hydraulisch systeem waarmee 
de ploeg meer of minder wordt geheven. De hoogte van de roterende 
straal en de afstand van de ontvanger tot de onderkant van het rister 
moet zodanig zijn dat tot 30 cm (voor de bouwvoor) onder het toekomstig maai-
veldniveau wordt geploegd. In fig. 2 wordt het bovenploegen 
van de af te schuiven grond en de opstelling van de laserapparatuur 
schematisch weergegeven met de relevante hoogten ten opzichte van 
NAP. 
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K/y////A bouwvoor fff"?:-:#ft>Vl o n d e r g r o n d 
1. bestaand maaiveld; hoogte 1,50 m + NAP 
2. Toekomstig maaiveld; hoogte 1,- m + NAP 
3. Te ploegen diepte; 0,70 m + NAP 
4. Laserzender 
5. Roterende straal bijvoorbeeld op 3,50 m + NAP 
6. Ontvanger 
7. Bouwvoorrister 
8. Steunwiel voor bouwvoorrister 
9. ondergrondrister 
Fig. 2. Schematische weergave van diepploegen , de opstelling van 
de laserapparatuur en enkele relevante hoopten als voorbeeld 
Met het bouwvoorrister moet overal 30 cm bouwvoor onder in de open 
voor worden geploegd. De diepteregeling van het bouwvoorrister moet 
daarom gebaseerd zijn op het bestaande maaiveldniveau. Dit gebeurt 
met een steunwiel dat tijdens het ploegen over het maaiveld rolt. 
Het opstellen en het op de juiste hoogte afstellen van de zendappara-
tuur werd door de uitzetters van de aannemer gedaan, terwijl de ma-
chinist verantwoordelijk was voor de juiste afstelling van de ont-
vanger op de ploeg. 
Het rijpatroon bij diepploegen is in het algemeen rondgaand; dat 
wil zeggen er wordt in 2 richtingen geploegd. Is de breedte van het 
te ploegen perceel of perceelsgedeelte > 50 m dan wordt de te ploe-
gen oppervlakte meestal in meerdere stroken ingedeeld (fig. 3). 
1. Rondgaand ploegen; Ie strook 
2. Rondgaand ploegen; 2e strook 
3. Rondgaand ploegen; 3e strook 
4. Ophalend ploegen ; geer 
5 en 6. Ophalend ploegen; wendakkers 
Fig. 3. Mogelijk Rijpatroon bij diepploegen op brede percelend (> 50 m) 
Is de breedte van het te ploegen perceel of perceelsgedeelte < 50 m 
dan wordt het meestal in een strook rondgaand geploegd. Hele smalle 
percelen of perceelsgedeelten worden evenals de wendakkers en geren-
de gedeelten ophalend geploegd. Onder ophalend ploegen wordt ver-
staan in één richting ploegen en vaak achteruit terugrijden. 
Het ploegen gebeurde met twee John Deere wieltrekkers met voor-
en achterwielaandrijving. Zowel aan de voorwielen als aan de achter-
wielen waren extra wielen met luchtbanden gemonteerd, waardoor de 
totale aandrijving plaats vond via 8 wielen. Het motorvermogen van 
deze trekkers is aan het vliegwiel 205 kW. Aan de hefinrichting wa-
ren diepploegen gemonteerd met maximale ploegdiepten van 1,- m res-
pectievelijk 0,70 m. 
Na het diepploegen werd de bovengeploegde ondergrond met bull-
dozers in te dempen sloten of op op te hogen terreingedeelten geschoven 
(SPRIK en BROEKEMA, 1979). 
Ter plaatse van ophogingen moest na de ophoging de ondergeschoven 
bouwvoor weer bovengeploegd worden. De in deze nota beschreven tijd-
waarnemingen hebben alleen betrekking op het bovenploegen van af te 
schuiven ondergrond. 
4. DE TERREINWAARNEMINGEN 
De waarnemingen hebben bestaan uit een tijdregistratie vanaf het 
moment dat de machinecombinatie bij het te ploegen perceel aankwam 
tot het moment dat de combinatie het perceel weer verliet. Hierbij 
zijn de tijden die de combinatie aan de diverse handelingen heeft 
besteed bijgehouden. Het moment van verandering van activiteit of 
rijpatroon werd genoteerd; waarbij het rijpatroon op een kaartje 
werd aangegeven. De per machinecombinatie opgenomen tijden met bij-
behorende activiteiten zijn dagelijks als onderstaand op zogenaamde 
dagstaten uitgewerkt: 
8.10 aankomst bij perceel 
8.10- 8.15 laserapparatuur opstellen 
8.15- 8.25 rondgaand ploegen volgens(1) 
8.25- 8,28 ploegdiepte bekijken 
8.28- 9.05 rondgaand ploegen volgens(l) 
enz. 
12.15-12.31 wendakker ophalend ploegen volgens (6) 
12.31-12.38 laserapparatuur opruimen 
12.38 vertrek, perceel klaar 
De geploegde oppervlakte werd in het veld opgemeten en eveneens op 
de dagstaten aangegeven. Het rijpatroon werd op perceelkaartjes aan-
gegeven (fig. 4). 
Fig. 4. Een bij de dagstaten horende perceelkaart met rijpatronen 
Meestal werkte op een perceel maar een machinecombinatie. Een enkele 
keer werkten beide combinaties op één perceel, waarbij de geploegde 
oppervlakte niet altijd gescheiden gemeten kon worden. 
5. HET VERWERKEN VAN DE TIJDWAARNEMINGEN 
5.1. A l g e m e e n 
De verwerking van de tijdwaarnemingen is enerzijds gericht ge-
weest op de aan de diverse activiteiten bestede tijd en anderzijds 
op de tijd die besteed is aan een geploegde oppervlakte. 
Uit de verdeling van de gewerkte tijd over de diverse activitei-
ten kan naast een netto werktijd - dat is de tijd die aan het eigen-
lijke ploegen is besteed - een opslagpercentage voor andere onver-
mijdelijke handelingen, die direct of indirect verband houden met 
het werk, worden bepaald. 
Uit de aan de diverse oppervlakten bestede netto ploegtijd is 
per machinecombinatie en zonodig voor beide combinaties samen een 
netto ploegtijd per ha berekend (hfdst. 6). 
Met het opslagpercentage kan de bruto ploegtijd per ha worden 
berekend. 
5.2. T ij d b e s t e d i n 
t e i t e n 
a a n d i v e r s e a c t i v i -
Bij het uitvoeren van een werk moeten ook handelingen worden ver-
richt die direct of indirect met het eigenlijke werk te maken hebben. 
Deze handelingen kunnen betrekking hebben op het werkterrein, de te 
verwerken materie of te maken produkt, de machine of de machinist. 
Ook kunnen handelingen worden verricht die geen verband houden met 
het werk, maar zelfstandige activiteiten zijn die tussentijds worden 
uitgevoerd. Voor het vaststellen van een opslagpercentage worden 
alleen die handelingen in beschouwing genomen die direct of indirect 
met het eigenlijke werk te maken hebben. 
Een eerste indeling naar activiteiten is gemaakt naar aanleiding 




hieronder is verstaan het bovenploegen van 
af te schuiven ondergrond. Dit ploegen kan 
zijn rondgaand ploegen, ophalend ploegen en/ 
of kopakker ploegen (meestal ophalend ploe-
gen) (zie fig. 3). 
door een uitzetploeg van de aannemer werd de 
laserzender opgesteld, waarbij de machinist 
in vele gevallen behulpzaam was. Alleen de 
tijd die de machinist aan het uitzetten be-
steedde is hier tot het uitzetten gerekend. 
Ook het op de goede hoogte instellen van de 
laserontvanger op de ploeg is tot het uit-
zetten gerekend. 
om de ploeg zijn werk goed te laten doen 
moet soms voor of tijdens het ploegen de 







: dit zijn werkonderbrekingen die halverwege 
de morgen en rond het middaguur plaatsvon-
den voor het eten van een broodje respectie-
velijk de lunch. 
: op ongeregelde tijdstippen werd de machine 
stilgezet ten behoeve van de machinist: een 
sanitaire stop, iets drinken, een sigaret 
opsteken, een paar keer rond de machinecom-
binatie lopen of alleen maar even de benen 
strekken. 
: bij sommige stops werd een praatje gemaakt 
met een machinist van een andere machine. 
De afstand van de waarnemer tot de pratende 
machinisten was vaak te groot om vast te stel-
len of het gesprek al dan niet over het 
werk ging. Bij de verwerking is de tijds-
duur van deze gesprekken voor de helft toe-
gerekend aan overleg en voor de helft ge-
handhaafd als praatje. Een gesprek van de 
machinist met een toevallige voorbijganger 
(waarnemer, boer of een ander die niets met 
het werk te maken had) is eveneens als 
praatje beoordeeld. 
: hieronder is verstaan het bespreken van het 
werk met een uitvoerder van de aannemer of 
iemand van de directievoerende instantie 
(hier de Grontmij). Ook het bespreken van 
het werk met andere machinisten is tot over-
leg gerekend (zie praatje). 
; dit zijn werkonderbrekingen, die veroorzaakt 
werden doordat de machinist door omstandig-
heden of door anderen, die eveneens direct 
of indirect bij het werk waren betrokken, 
werd belemmerd zijn werk te doen. Het vast-
zitten van de machine is eveneens als stag-
natie beoordeeld. 
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- Diversen : dit kunnen allerlei handelingen zijn die in-
cidenteel voorkwamen. Alleen de handelingen 
die direct of indirect met het eigenlijke 
werk te maken hadden zijn als toe te rekenen 
diversen in de verwerking opgenomen. Activi-
teiten die niets met het werk te maken had-
den zijn buiten beschouwing gelaten. 
- Tanken en onderhoud : deze handelingen zouden normaliter voor of 
na het werk moeten worden uitgevoerd. Het 
kwam voor dat deze handelingen tijdens de 
normale werkuren werden verricht en de meest-
al korte tijd die daarmee gemoeid was is 
niet als verlettijd aangemerkt. 
- Kleine reparaties : hieronder worden verstaan kleine defecten 
aan de machinecombinatie die direct door de 
machinist in een korte tijd (minder dan een 
half uur) werden verholpen. 
- Transport op het werk: de twee machinecombinaties verrichtten ook 
diepploegwerk in een aangrenzende ruilverka-
veling. Tengevolge van de grote mobiliteit 
van de combinaties en daardoor de grote op-
pervlakte waarover het werkterrein voor het 
diepploegen zich uitstrekte was het niet 
mogelijk de aan- en afvoertijden consequent 
op te nemen. Daarom zijn alleen de verplaat-
singen van het ene werkonderdeel naar het 
andere werkonderdeel binnen het onderzoeks-
gebied hierin begrepen. 
Naderhand zijn bovengenoemde activiteiten in vijf groepen inge-
deeld, namelijk: het eigenlijke ploegen, uitzetten en afstellen, bij-
komende handelingen (overleg, stagnaties en toe te rekenen diversen), 
te betalen verleturen (tanken en onderhoud, kleine reparaties en het 
transport op het werk) en persoonlijke verzorging (pauze en praatje). 
Schaft wordt verder buiten de verwerking gehouden omdat deze tijd-
besteding niet tot de normale werktijd behoort. 
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Van de twee machinecombinaties (hfdst. 3) zijn de totaaltiiden 
die aan de 5 groepen zijn besteed in tabel 1 gegeven. In bijlage 2 
zijn de per maand getotaliseerde tijdbestedingen aan de diverse 
activiteiten gegeven. Door de eigenlijke ploegtijd (netto werktijd) 
op 100% te stellen kunnen de tijden die aan de overige groepen 
zijn besteed worden uitgedrukt in procenten van de ploegtijd. 
Tabel 1. De tijdbesteding van de twee machinecombinaties aan de vijf 
groepen van activiteiten tijdens het bovenploegen van af te 
schuiven ondergrond 
























uren proc. uren proc. 
55,8 100,0 160,1 100,0 
4,2 7,6 12,4 7,7 
3,3 5,9 9,0 5,6 
3,7 6,6 9,7 6,1 
3,7 6,6 8,5 5,3 
Totale werktijd 129,0 123,7 70,7 126,7 199,7 124,7 
*maximale ploegdiepte 1,- m 
^maximale ploegdiepte 0,70 m 
De relatieve tijdbestedingen zoals ze in tabel 1 per groep van 
activiteiten zijn gegeven vertonen bij beide combinaties vrij veel 
overeenkomst. Alleen de te betalen verleturen.is bij combinatie B 
6,6% tegen 4,6% bij combinatie A. Worden de relatieve tijdbeste-
dingen per maand bekeken (tabel 2) dan blijkt dat de totale opslag-
percentages variëren van 18,1% in augustus tot 45,5% in september. 
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Tabel 2, De per maand gegeven relatieve tijdbesteding aan de 5 groepen van acti-
viteiten voor de twee machinecombinaties in procenten van de ploegtijd 
Groep van activiteiten 
„, in uren Ploegen 
in proc. 
Uitzetten + afstellen 
Persoonlijke verzorging 
Bijkomende handelingen 





























































Het lage percentage voor augustus bij combinatie B is ontstaan door-
dat er slechts 2,0% aan uitzetten en 2,7% aan bijkomende handelingen 
is besteed. Het bij dezelfde machinist gemeten hoge percentage van 
45,5% in september is ontstaan door het hoge percentage aan tijd dat 
aan uitzetten (18,0%) en persoonlijke verzorging (20,1%) is besteed. 
Worden de in tabel 2 per maand gegeven relatieve tijdbestedingen 
vergeleken met de in tabel 1 gegeven gemiddelde relatieve tijdbeste-
ding dan blijken de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde over 
alle groepen van activiteiten te zijn verdeeld (percentages 
met grootste afwijkingen per maand zijn in tabel 2 onderstreept). 
Duidelijke oorzaken voor de grote spreidingen zijn niet aan te geven. 
Vooral als de waarnemingen slechts betrekking hebben op een korte 
tijdsduur kunnen toevallige factoren duidelijk van invloed zijn op 
de spreiding, zoals in augustus en september bij combinatie B. 
Worden de bestede tijden in deze twee maanden samengevoegd dan 
ligt het opslagpercentage voor deze twee maanden dicht bij het gemid-
delde van + 25%. 
In tabel 3 zijn het aantal bewerkte percelen, het aantal perceelwis-
selingen en de relatieve tijdbestedingen aan de activiteiten, die 
het meest door perceelwisselingen worden beïnvloed, per maand gegeven. 
De relatieve tijdbesteding aan transport op het werk is duidelijk 
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Tabel 3. Overzicht van het aantal perceelwisselingen en de relatieve tijdbesteding 
aan uitzetten en afstellen, overleg en transport op het werk 





a. Uitzetten + afstellen 
b. Overleg 
c. Transport op het werk 



































































afhankelijk van het aantal perceelwisselingen per netto werkuur. 
Voor de twee andere activiteiten (uitzetten + afstellen en overleg) 
toont de relatieve tijdbesteding geen verband met het aantal perceel-
wisselingen per netto werkuur. 
Zoals bij de beschrijving van de diverse activiteiten reeds is 
vermeld zijn niet alle aan- en afvoertijden opgenomen. Vooral als de 
machinecombinaties van een grotere afstand werden aangevoerd of wer-
den afgevoerd naar een werkobject op grotene afstand zijn de trans-
porttijden niet gemeten. 
Het afschuiven van de bovengeploegde ondergrond gebeurde gelijk-
tijdig op 2 à 3 plaatsen binnen het besteksgebied. Meestal werden 
voor iedere groep samenwerkende bulldozers een aantal bij elkaar lig-
gende percelen achter elkaar geploegd. De 43 percelen waarop tijd-
waarnemingen zijn verricht zijn in 8 tijdsbestekken geploegd, waar-
van in 4 tijdsbestekken met twee ploegcombinaties en in 1 tijdsbe-
stek op percelen op grotere onderlinge afstand. In totaal hebben dus 
13 perceelwisselingen over grotere (vanuit één opstelplaats niet te 
overziene) transportafstand plaatsgevonden. 
Uitgaande van een besteksgebied van + 4 km in het vierkant en 
14 
dat vanuit één opstelplaats één kwadrant kan worden overzien is de 
gemiddelde transportafstand vanuit de andere drie kwadranten naar dat 
ene kwadrant en omgekeerd 2,8 km. De aan- en afvoertijd hoeft slechts 
voor de helft aan de opgenomen percelen worden toegerekend. Bij een 
rijsnelheid van 8 km per uur is dat 0,35 uur per keer. In totaal zijn 
de machinecombinaties 13 keer over een grotere afstand aangevoerd en 
afgevoerd, zodat hiermee in totaal 4,6 uur of 2,9% van de ploegtijd 
is gemoeid. Het is gerechtvaardigd het in tabel 1 genoemde gemiddelde 
opslagpercentage van 24,7% met 2,9% te verhogen tot 27,6%. Bij de 
uitwerking van de gerealiseerde produkties (hfdst. 6) is met een op-
slagpercentage van 27,5% gerekend. 
6. DE GEREALISEERDE PRODUKTIES 
Onder de produktie bij diepploegen wordt hier verstaan de opper-
vlakte die in een bepaalde tijd is geploegd. In de meeste gevallen 
is na het ploegen de geploegde oppervlakte van een af te schuiven 
kop gemeten. Door diverse oorzaken zijn van een aantal perceelskoppen 
de geploegde oppervlakten niet of niet nauwkeurig gemeten, waardoor 
er 33 perceelskoppen overbleven waarvan de gerealiseerde produkties 
konden worden berekend. Op enkele percelen is de te ploegen kop niet 
in een keer geploegd. Van dergelijke koppen is alleen het geploegde 
gedeelte, waarvan de daaraan bestede tijd bekend is, gemeten. 
Als op een perceelskop beide machinecombinaties hebben gewerkt 
(hfdst. 3) en de geploegde oppervlakte niet per machinecombinatie 
kan worden bepaald, is een gemiddelde produktie voor beide combi-
naties berekend. 
Het ploegen gebeurde overwegend rondgaand (hfdst. 3). Gerende 
en smalle perceelsgedeelten werden ophalend geploegd. Als de wend-
akkers ook werden geploegd, werden deze ophalend geploegd. 
In tabel 4 zijn zowel de netto- als de bruto gerealiseerde pro-
dukties gegeven. Voor de berekening van de bruto-produkties is een 
opslagpercentage van 27,5% in rekening gebracht. Deze gerealiseerde 
produkties gelden voor een geconstateerde ploegbreedte van 0,60 à 
0,65 m. 
15 
Tabel 4. De per perceelskop gerealiseerde produkties voor het bovenploegen van 
af te schuiven ondergrond bij een ploegbreedte van 0,60 à 0,65 m 
Rondgaand ploegen 
Combinatie A 
Max. ploegd. 1 m 
Totaal/gemiddelde 
Combinatie B 
Max. ploegd. 0,70 i 
Totaal/gemiddelde 
Combinatie A + B 


























I + III 
I + III 
I + III 









































































































































































































































































































De gemiddelde produktie ligt bij rondgaand ploegen op 0,22 ha per 
uur met een spreiding van 0,14 tot 0,36 ha per uur. De oorzaak van 
deze toch wel grote spreiding moet in meerdere factoren worden gezocht. 
Enkele factoren die van invloed zijn op de produktie zijn: de opper-
vlakte en de vorm van het te ploegen perceel of perceelsgedeelte, de 
machinist, de weersgesteldheid enz. Omdat meerdere factoren gelijk-
tijdig op de produktie van invloed zijn geweest, is de mate van beïn-
vloeding niet uit de meetgegevens af te leiden. Om hierin toch wat 
meer inzicht te krijgen zijn in 1979 naast de continue tijdregistra-
ties ook detailmetingen verricht. Met deze detailmetingen zijn formu-
les opgesteld waarmee produkties voor diverse perceelsgrootten en 
vormen kunnen worden berekend (HORST, 1979). Worden met deze formules 
produkties voor het diepploegen berekend dan kunnen deze variëren 
van 0,18 ha per uur voor een vierkant perceel van 0,25 ha tot 0,29 ha 
per uur voor een vierkant perceel van 2 ha. Hierbij is uitgegaan 
van rondgaand ploegen en het ophalend ploegen van 2 wendakkers van 
10 m breed. Kunnen dezelfde oppervlakten in het geheel worden rond-
geploegd (b.v. wanneer bij het ploegen van een deel van een perceel 
er geen wendakkers hoeven worden geploegd) dan zijn de produkties 
respectievelijk 0,23 en 0,32 ha per uur. Voor percelen met een lengte/ 
breedte verhouding van 2:1 in plaats van 1:1 is de produktie respec-
tievelijk ca. 20 en 10% hoger. De rijsnelheid en de ploegbreedte wor-
den sterk beïnvloed door beschikbaar motorvermogen, vakbekwaamheid 
van de machinist en de weersgesteldheid. Het motorvermogen van de 
trekkers van 205 kW was hier geen belemmerende factor. Onder natte 
omstandigheden kunnen wieltrekkers (ook deze zware trekkers) gaan 
slippen, waardoor de rijsnelheid en evenredig daarmee de produktie 
daalt. In bijlage 1 zijn de percelen waarvan de produkties zijn be-
rekend gegeven op de datum van de tijdregistratie. De percelen 33, 
34, 35 en 39 zijn in juli geploegd na een natte periode; de gemiddel-
de produktie op deze dagen ligt beneden het totale gemiddelde. Per-
ceel 7A is gedeeltelijk geploegd op 22 juni. Volgens het bijgehouden 
dagboek was de weersgesteldheid op die dag regenbuien afgewisseld 
met motregen. Ook op 30 augustus, toen de percelen 19C en 19D werden 
geploegd, waren er volgens het dagboek buien. De ploegbreedte is 
zeer bepalend voor de kwaliteit van het werk. Een vakbekwame machi-
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nist zal met de juiste ploegbreedte ploegen. Een minder goede machi-
nist zal gemakkelijker afwijken van de goede ploegbreedte. Een grote-
re ploegbreedte levert bij een gelijke rijsnelheid een hogere produk-
tie. In het algemeen is de ploegbreedte eerder te groot dan te klein. 
Enkele percelen zijn in het geheel ophalend geploegd (tabel 4). 
De gemiddelde produktie die bij het ploegen op deze percelen is gere-
aliseerd is 0,16 ha per uur. Bij grote percelen is ophalend ploegen 
onproduktief, maar kleine percelen met een ongunstige vorm kunnen in 
vele gevallen vlugger ophalend worden geploegd dan rondgaand. 
7. SAMENVATTING 
Voor het maken en beoordelen van kostenbegrotingen moet men in-
zicht hebben in de produktiecapaciteiten van de in te zetten machi-
nes. Omdat de daarvoor toegankelijke bronnen reeds dateren uit de 
zestiger jaren is in overleg met de Landinrichtingsdienst besloten 
een onderzoek voor het bijstellen respectievelijk opstellen van cal-
culatienormen voor cultuurtechnische werken te beginnen. Vooral in 
het noordelijk kleimozaïekgebied waar ten behoeve van de kavelinrich-
ting veel slootdempingen en egalisatiewerkzaamheden plaatsvinden is 
de behoefte aan recente normen het dringendst. Het werd daarom zin-
vol geacht het onderzoek in één van de in uitvoering zijnde ruilver-
kavelingen in dat gebied te starten. Gekozen is voor de ruilverkave-
ling Oost- en Westdongeradeel. 
Het onderzoek is in eerste instantie voornamelijk gericht geweest 
op het diepploegen (bovenploegen van ondergrond) en het met bulldo-
zers afschuiven van ondergrond. In deze nota worden voor diepploegen 
de werkwijze en de resultaten van 1978 besproken. 
De tijdwaarnemingen hebben bestaan uit een tijdregistratie vanaf 
het moment dat de machinecombinatie (trekker + ploeg) bij het te 
ploegen perceel aankwam tot het moment dat de combinatie het perceel 
weer verliet. Van alle handelingen die ten behoeve van het te ploe-
gen perceel zijn verricht, werden de tijden genoteerd, waarbij het 
rijpatroon op een kaart werd aangegeven. De voorkomende handelingen 
zijn als volgt gegroepeerd: het eigenlijke werk, uitzetten en afstel-
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len, persoonlijke verzorging, bijkomende handelingen (overleg, stag-
natie en diversen) en te betalen verleturen (tanken en onderhoud, 
kleine reparaties en transport op het werk). Wordt de tijd die aan 
het eigenlijke werk is besteed (netto werktijd) op 100% gesteld dan 
blijkt 7,7% van de tijd aan uitzetten en afstellen, 5,6% aan persoon-
lijke verzorging, 6,1% aan bijkomende handelingen en 5,3% aan te be-
talen verleturen zijn besteed (hfdst. 5, tabel 1). 
Naast de tijdregistratie is de geploegde oppervlakte opgenomen, 
waardoor per perceel of perceelsgedeelte de gerealiseerde produktie 
berekend kon worden (hfdst. 6, tabel 4). Voor rondgaand ploegen is 
de gemiddelde produktie voor de twee machinecombinaties 0,22 ha per 
uur. De grote spreiding van 0,14 tot 0,36 ha per uur wordt door meer-
dere factoren veroorzaakt. 
Enkele factoren, die van invloed zijn op de produktie, zijn: de 
oppervlakte en de vorm van het te ploegen perceel of perceelsgedeel-
te, de machinist, de weersgesteldheid enz. Met de in 1979 verrichte 
detailmetingen kan meer inzicht in de mate van produktiebeïnvloeding 
door de diverse factoren worden verkregen. 
Kleine of onregelmatig van vorm zijnde percelen worden wel op-
halend geploegd. Deze methode van ploegen kan onder bepaalde omstan-
digheden produktiever zijn dan rondgaand ploegen. 
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Bijlage 1 





































































































































2B, 2C, 3A, 3B, 3C 
IA, 2A, 2B 
zaterdag 
zondag 








(Bron: KNMI, 1978) 
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*Gemiddelde waarden van de stations Dokkum en Ternaard (Bron: KNMI, 1978) 
21 
Bijlage 2 
De per maand getotaliseerde tijdbesteding van de twee machinecombinaties aan de 





Totaal uitz. + afst. 
Pauze 
Praatje 




Tot. bijk. hand. 
Tanken + onderh. 
KI. reparaties 
Transp. op het werk 
Tot. te bet. verleturen 
Totale werktijd 
Combinatie 
juni 
48,12 
3,25 
0,23 
3,48 
1,03 
0,69 
1,72 
1,76 
0,55 
0,18 
2,49 
1,38 
1,08 
1,26 
3,72 
59,53 
juli 
18,25 
1,50 
0,34 
1,84 
0,51 
0,92 
1,43 
2,16 
-
-
2,16 
0,03 
0,08 
0,29 
0,40 
24,08 
A 
aug. 
37,94 
2,70 
0,15 
2,85 
1,28 
1,31 
2,59 
1,18 
0,12 
— 
1,30 
0,33 
-
0,38 
0,71 
45,39 
juni 
19,11 
1,57 
0,20 
1,77 
0,24 
0,36 
0,60 
1,22 
0,32 
0,30 
1,84 
0,08 
0,63 
0,87 
1,58 
24,90 
Combinatie B 
juli 
14,34 
0,86 
0,03 
0,89 
0,30 
0,36 
0,66 
0,73 
-
0,30 
1,03 
-
-
0,66 
0,66 
17,58 
aug. 
15,74 
0,31 
— 
0,31 
0,30 
0,41 
0,71 
0,41 
-
0,02 
0,43 
0,27 
1,12 
— 
1,39 
18,58 
sept. 
6,56 
1,18 
— 
1,18 
0,72 
0,60 
1,32 
0,41 
-
-
0,41 
-
-
0,07 
0,07 
9,54 
22 
